

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JP Radio-televizija Republike Srpske

R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Nap (obr
1.	Nabavka usluge internet provajdera, LOT 1 – Primarni internet link RTV doma Banja Luka LOT 2 – Sekundarni internet link RTV doma Banja Luka LOT 3 – Internet linkovi za ITC-ove, RRO i Dopisništva LOT 4 – Asimetrični internet link za korisnike – Banja Luka 72318000-7	Otvoreni postupak, br. 1170-1-2-155-5-49/18	LOT 1 - "M:tel", d.o.o. 4400964000002, Banja Luka LOT 2 – „Elta – kabel“, d.o.o. 400078060002, Doboj LOT 3 - "M:tel", d.o.o. 4400964000002, Banja Luka LOT 4 – „Elta - kabel“, d.o.o. 400078060002, Doboj	LOT 1 – ugovor - 7.872,00 KM na godinu dana, okvirni sporazum - 23.616,00 KM na tri godine, rok izvršenja okvirnog sporazuma – 28.08.2018.-28.08.2021. godine, rok plaćanja - mjesečno, u roku od 30 dana od dana prijema fakture LOT 2 – ugovor – 6.950,00 KM na godinu dana, okvirni sporazum - 20.850,00 KM na tri godine, rok izvršenja okvirnog sporazuma – 17.08.2018.-17.08.2021. godine, rok isporuke – mjesečno, u roku od 30 dana od dana prijema fakture LOT 3 – ugovor - 35.988,00 KM na godinu dana, okvirni sporazum - 107.964,00 KM na tri godine, rok izvršenja okvirnog sporazuma – 28.08.2018.-28.08.2021.	1.		1. LOT 1 – 7.872,00 KM		LOT 1 – 15.07. 2020. godine, LOT 2 – 20.07. 2020. godine LOT 3 – 14.07. 2020. godine LOT 4 – 20.07. 2020. godine	LOT 1 - 28.08.2021. godine, LOT 2 – 17.08.2021. godine LOT 3 – 28.08.2021. godine LOT 4 – 13.08.2021. godine	
					2.		2. LOT 2 – 6.950,00 KM				
					3.		3. LOT 3 – 35.988,00 KM				
					4.		4. LOT 4 – 1.800,34 KM				

				godine, rok plaćanja - mjesečno, u roku od 30 dana od dana prijema fakture LOT 4 – ugovor - 1.800,34 KM na godinu dana, okvirni sporazum - 5.401,00 KM na tri godine, rok izvršenja okvirnog sporazuma – 13.08.2018.-13.08.2021. godine, rok plaćanja - mjesečno, u roku od 30 dana od dana prijema fakture							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



M.P. Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]